

PROIECTE DE ASISTENȚĂ EXTERNĂ – beneficiar
MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
(în curs de implementare)

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/ partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (la situația din 31.03.2024)
CONSTRUCȚII ȘI URBANISM								
1.	Proiectul de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei	Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II Lungul Iunona, email: iunona.lungul@midr.gov.md	20,4 mil. EURO 13,4 mil. EURO Împrumut (contribuția Băncii – 65%; contribuția APL - 35%) Acord-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei întru realizarea Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, ratificat prin Legea nr. 182 din 11 iulie 2012	2013-2024	Scopul: Îmbunătățirea și creșterea fondului de locuințe pentru familiile social vulnerabile din Republicii Moldova. Activitățile principale ale proiectului: Construcția locuințelor sociale prin finalizarea clădirilor abandonate la diferite stadii de finalizare din localitățile Republicii Moldova, care ar putea asigura cu aproximativ 700 de locuințe sociale circa 2500 de persoane cu venituri mici.	Construcții și locuințe	De la începutul proiectului până la data de 31.03.2024 au fost întreprinse următoarele acțiuni: În perioada 2013 – 2 au fost construite și repartizate 556 locuințe sociale finalizate la cheie și anume: -or. Călărași, bloc locativ cu 40 apartamente (2014) S=2468 m.p.; -or. Briceni, bloc locativ cu 40 apartamente (25 apartamente sociale) (2014) S=1504 m2; -or. Soroca, 2 blocuri locative cu 72 apartamente (2016) S=4814,5 m2; -or. Sângerei, bloc locativ cu 35 apartamente (2015) S=1834 m2; raionul Hâncești: 15 localități cu 56 apartamente sociale (2017) S=4380 m.p.;

							<p>-or. Leova, 4 blocuri locative cu 92 apartamente (2018) S=4 088,2 m2;</p> <p>-or. Nisporeni, 3 blocuri locative cu 93 apartamente (2018) S=5 783 m2;</p> <p>-or. Ialoveni, bloc locativ cu 31 apartamente (2018) S=1 894 m2;</p> <p>-or. Făleşti, bloc locativ cu 40 apartamente (2019) S=1733,4 m2;</p> <p>-or. Cantemir, bloc locativ cu 10 apartamente (2019) S=594 m2;</p> <p>-or. Glodeni, bloc locativ cu 30 apartamente (2020) S=1 667 m2;</p> <p>-or. Cahul, bloc locativ cu 32 apartamente (2020) S=1673 m2.</p> <p>Totodată, sunt în proces de execuție lucrările de construcție la următoarele obiectivele: or. Cimișlia (49 apartamente) și or. Rezina (72 apartamente), fiind prognozate edificarea a 121 de apartamente sociale.</p> <p>Lucrările urmează a fi finalizate pe parcursul anului 2024.</p>	
2.	Crearea Registrului de Stat al Documentației Urbanistice (RSDU)	Programul USAID Reforme Instituționale și	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR)	MISRA acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	Aprilie 2023 – aprilie 2025	Scopul: Îmbunătățirea procesului de emitere și transparență a actelor permissive, precum și facilitarea accesului persoanelor fizice și	Construcții și urbanism	Registrul de Stat al Documentației Urbanistice (RSDU) este în proces de implementare.

		Structurale în Moldova (MISRA)	(Alexei Boșneaga, email: alexei.bosenaga@midr.gov.md , tel: 022 234 013)			<p>juridice la datele publice agregate aferente zonelor de construcție/ transport/rețele tehnice-edilitare etc.</p> <p>Activitățile principale ale proiectului:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Elaborarea Conceptului tehnic și a Regulamentului pentru dezvoltarea RSDU; ● Promovarea proiectului HG privind aprobarea Conceptului tehnic și a Regulamentului privind modul de ținere a RSDU; ● Elaborarea și aprobarea Caietului de sarcini pentru dezvoltarea RSDU; ● Achiziționarea serviciilor de dezvoltare a sistemului; ● Dezvoltarea sistemului RSDU; ● Instruirea colaboratorilor MIDR și a altui personal tehnic, în domeniul funcționării, întreținerii și dezvoltării continue a serviciilor implementate conform prezentului Acord; ● Instruirea personalului instituțiilor responsabile de furnizarea/actualizarea datelor pentru RSDU, precum și pentru proiectanții și verficatorii proiectelor; ● Lansarea oficială a sistemului în producție; ● Menținerea sistemului. 		<p>Până în prezent (31.03.2024) au fost realizate următoarele acțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Elaborarea Caietului de sarcini pentru dezvoltarea portalului; ● Contractarea de către MISRA a unui expert internațional pentru acordarea asistenței; ● Desfășurarea a 2 ședințe interministeriale cu participarea: E-Gov, STSC, MISRA, Proiectul „Comunitatea mea”, ARFC, ASD, etc. la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării; ● Organizarea a 4 ședințe de lucru și o prezentare pe subiectul creierii geo portalului tematic; ● Elaborarea de către MISRA a Raportului Foi de parcurs pentru Portalul de Planificare Teritorială Națională în Moldova și recomandări pentru dezvoltarea conceptului tehnic și propunere de program pentru vizita de studiu.
--	--	--------------------------------	---	--	--	--	--	--