
Raportul anual 2023 privind progresul în implementarea proiectelor/programelor în sectoarele gestionate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Anexa 1

Sectoare: Infrastructura de transport, Transport, Urbanism, Construcții și locuințe, Dezvoltare regională și locală,  Infrastructura de apă și sanitație

Sectorul Donator/  Creditor Denumirea  proiectului/programului** Perioada  de implementare Bugetul  proiectului/ programului *** Contribuția 

donatorului/creditorului, 

inclusiv co-finanțarea de 

către alți donatori/creditori 
(se va specifica donatorul/creditorul, 

precum și grant sau împrumut)

Contribuția Guvernului Suma debursată 

cumulativ****

Suma debursată  în  2023

Construcții și locuințe Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Construcția Locuințelor Sociale II 2013-2023 22,40 Împrumut acordat de Banca de 

Dezvoltare a Consiliului 

Europei în mărime de 65% din 

bugetul Proiectului (13,4 mln 

EUR)

9,00 13,40 0,00

SUB-TOTAL  Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 22,40 9,00 13,40 0,00

Infrastructura de transport Proiectul - Moldova Drumuri III

Contract de finanțare N 81.723 Nr.20110650 din 25.06.2013

2013-2023 150,00 Împrumut 0,00 148,44 3,81

Infrastructura de transport Proiectul - Moldova Drumuri II

Contract de finanțare N 25.852 Nr.2010-0154 din 23.11.2010

2010-2023 75,00 Împrumut 0,00 70,37 1,61

Transport Proiect  Restructurarea Căilor Ferate Moldovenești   Contractul de finanțare 

nr.84.909 din 26.09.2016 dintre Republica Moldova și Banca Europeană de 

Investiții privind infrastructura feroviară și materialul rulant al Republicii 

Moldova, ratificat prin Legea nr.298/2016 și intrat în vigoare la 13.01.2017

2016- prezent  50,00

Împrumut

0,00

28,87 3,42

Transport Amendament din 17.12 2021 la Contractul de finanțare Nr.84.909 din 

26.09.2016 

2021- prezent 24,00 0,00

299,00 0,00 247,68 8,84

Infrastructura de transport Proiectul de reabilitare a Drumurilor IV                                                        

Acord de Împrumut Nr. 45094 din 28.06.2013

2013-2023 250,00 Împrumut 0,00 123,51 34,57

Infrastructura de transport Proiectul de reabilitare a Drumurilor III

Acord de Împrumut Nr. 41442 din 29.10.2010

2010-2023 75,00 Împrumut 0,00 70,30 7,10

Transport Acordul de  Împrumut nr.44085 din 14.11 2014 dintre Republica Moldova și 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 

22/2015 și intrat în vigoare la 20.03.2015        

2015- prezent  52,50

Împrumut

0,00

29,41 3,97

Transport Amendament N1 din 09.12.2021 la Acordul de Împrumut Nr.44085 din 14.11 

2014

2021- prezent 23,50 0,00

Infrastructura de transport Proiectul de reabilitare a Drumurilor IV,                                                       

Acord de Grant Nr.45094 din 05.05.2015

2015-2022 6,88 Grant 0,00 6,88 2,07

Transport Proiect  Restructurarea Căilor Ferate Moldovenești                                                         

Acord de Grant dintre RM, CFM și BERD  Nr.44085 din 10.11.2015, pentru 

punerea în aplicare a sistemului informațional de management al energiei (EMIS) 

din Fondul Special al Acţionarilor BERD, ratificat prin Legea nr.17/2016 și 

intrat în vigoare la 08.04.2016

2015- prezent 0,25 Grant 0,00 0,00 0,00

408,13 0,00 230,10 47,71

Infrastructura de transport Proiectul de imbunătățire a drumurilor locale. 

IDA Credit 5747-MD

2016-2023 70,05 Împrumut 0,00 64,70 8,21
Valorile sunt 

indicate în USD

Apă și sanitație Acordul de finanțare și Acordul de grant pentru Securitatea aprovizionării cu apă 

și sanitație în Moldova semnate la 21.04.2022, Acord de Finanțare ratificat prin 

Legea nr. 169/202

2022-2027 46,50 44,1                                    

Împrumut                                              

1,5                                            

Grant

0,88 0,49 0,42

116,55 0,88 65,19 8,63

Dezvoltare regională Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova (MSPL) 2016-2023 39,80 39,80                                    

Grant

0,00 39,80 1,00

39,80 0,00 39,80 1,00

Dezvoltare regională/Apă și sanitație Guvernul Federal German prin intermediul băncii KfW Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală 2020-2025 28,05 25,00                                    

Grant

3,05 1,46 0,58

28,05 3,05 1,46 0,58

- 913,93 12,93 597,63 66,76

Nr.

Denumirea  proiectului/programului** Perioada  de implementare Suma debursată 

cumulativ****

Realizări majore în  2023

Urbanism

1

Dezvoltarea unui nou portal web cu documente normative în construcții (eDNC) Noiembrie 2022-Iulie 2024 0,00 Elaborarea documentației tehnice și Procedurile 

Operaționale Standard (POS);  Caiet de Sarcini elaborat, 

destinat dezvoltării Portalului documentelor normative în 

construcții

(e-DNC). Instituit Sistemul informațional

„Portalul documentelor normative în construcții”

și aprobat Regulamentul privind funcționarea

și administrarea acestuia, prin  Hotărârea Guvernului nr. 

78/2024 

Urbanism

2

Crearea Registrului de Stat al Documentației Urbanistice (RSDU) Aprilie 2023 – aprilie 2025 0,00 Elaborarea Conceptului tehnic și a Regulamentului pentru 

dezvoltarea RSDU

Transport

3

Proiectul de asistență tehnică pentru implementarea Sistemului de Management 

Integrat (SMI), concept tehnic aprobat prin HG nr.126/2020

2022-2023 0,00

Transport

4

Elaborarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către 

Agenția Națională Transport Auto

2023 0,00

Transport

5

Implementarea E-CMR în Republica Moldova 2022-2023 0,00

0,00

Transport

1

Elaborarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de 

persoane prin servicii regulate

2023 0,00

0,00

Transport

1

(Grant) Acordul de grant nr.C32859/EBSF-2013-07-140 din 29.03.2016, dintre 

ÎS „Calea Ferată din Moldova” și  BERD, (Suport pentru Restructurare)

Contract Avistum Limited  (2021- prezent)

2016- 2021                      2021- prezent                                                                                                                                                    

0,43

Transport

2

Acordul de grant nr.C31530/CEI2-2013-07-11 din 24.06.2015 (Suportul CFM 

în pregătirea și implementarea proiectului) dintre ÎS „Calea Ferată din Moldova” 

și  BERD, semnat la 16.07.2015

2015- prezent 0,16

0,59

Stadiul implementării asistenței tehnice externe*

Donator/  Creditor

Bugetul  proiectului/ programului ***

0,00

0,00

0,00SUB-TOTAL  Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale 

în Moldova (MISRA)

SUB-TOTAL  Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

(BERD)

0,81

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) 0,505

SUB-TOTAL Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)

TOTAL  SECTOR 

SUB-TOTAL  Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei 

1

SUB-TOTAL  Guvernul Federal German prin intermediul băncii KfW

5

2

6

SUB-TOTAL  Banca Europeană de Investiții

SUB-TOTAL  Banca Mondială

1

SUB-TOTAL  Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

1 Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)

4

1 Banca Europeană de Investiții (BEI)

Toate sumele se vor raporta în mil. EUR

I. Stadiul implementării asistenței externe
   Stadiul implementării asistenței financiare externe*

Nr.

1

3

4

2

1 Banca Mondială

2

3

0,00

0,00

Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova 

(MISRA),

Costurile de implementare a activităților de proiecte sunt acoperite 

100% de donator

0,307

0,00

0,00

0,00

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)                  

Costurile asociate cu implementare activităților de proiecte sunt 

acoperite 100% de donator



Apa și sanitație

1

,, Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală,, AMC 1 2021-2025 0,69 Activitățile indicate mai jos sunt destinate operatorilor ce 

gestionează serviciul de aprovizionare cu apă în orașele 

Strășeni și Călărași.                                                                                               

1. Oferirea suportului necesar în proces de reorganizare a 

operatorilor de apă din Strășeni și Călărași.                                            

2. Sprijinirea cadrului instituțional pentru operarea 

apeductului magistral Chișinău - Strășeni-Călărași prin 

elaborarea precontractelor necesare.                                                                           

3. Elaborarea planurilor de afaceri pentru operatorii  de apă 

din Strșeni și Călărași pentru perioada 2024-2028.                                       

4. Elaborarea  Manualului de Proceduri Comerciale 

Standard pentru Călărași și Strășeni.                                                                             

5. Elaborarea rapoartelor cu privire la reducerea volumului 

de apă ce nu aduce venituri.                                                                               

6. Instruiri și workshopuri cu scopul de creștere a 

capacităților.

0,69

1,28

**Denumirea proiectului/programului va fi indicată în conformitate cu Acordul de finanțare

*** În cazul în care valuta Acordului de finanțare diferă de valoarea de referință (EUR), suma indicată se va converti la cursul mediu anual al BNM (https://www.bnm.md/ro/content/ratele-de-schimb)

**** Se va avea ca referință perioada cumulativă de la începutul implementării proiectului/programului, până la finalul perioadei de raportare

***** În cazul în care există proiecte finanțate din mai multe surse, acestea vor fi menționate separat pe fiecare donator/creditor  

Nr. Denumirea Donatorul/Creditorul Bugetul Scopul Perioada de implementare Data semnării

Construcții și locuințe 1 Acord de Împrumut între Republica Moldova și Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei  LD 2152 (2023) pentru 

Proiectul „Locuințe publice III"

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 20 mln EUR Implementarea proiectului de constructie a 

locuințelor publice.

2024-2030 Aprobarea semnării 

Acordului de împrumut a 

avut loc prin HG Nr.188 

din 13.03.3024 privind 

inițierea negocierilor și 

aprobarea semnării 

Acordului-cadru de 

împrumut dintre Republica 

Moldova și Banca de 

Dezvoltare a Consiliului 

Europei pentru Proiectul 

„Locuințe publice III”

Construcții și locuințe 2 Acord de Grant între Republica Moldova și Banca de Dezvoltare 

a Consiliului Europei  LD 2152 (2023) GSIF-1-G-MDA

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 1 mln EUR Implementarea măsurilor de eficiență 

energetică în cadrul proiectului de 

construcție a locuințelor publice.

2024-2030 Aprobarea semnării 

Acordului de Grant a avut 

loc prin Decretul 

Președintelui RM nr.1364-

IX din 12.03.2024

Urbansim 3 Memorandum de Înțelegere privind dezvoltarea portalului web 

cu documente normative în construcții (eDNC)

Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova MISRA

acoperă costurile asociate cu realizarea activităților

Îmbunătățirea accesului liber și gratuit, prin 

Internet, la toate documentele normative în 

construcții.

Noiembrie 2022 -

iulie 2024

Semnat la data de 

28.10.2022

Urbansim 4 Memorandum de Înțelegere privind crearea Registrului de Stat al 

Documentației Urbanistice (RSDU)

Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova MISRA

acoperă costurile asociate cu realizarea activităților

Îmbunătățirea procesului de emitere și 

transparentă a actelor permisive, precum și 

facilitarea accesului persoanelor fizice și 

juridice la datele privind dotarea localităților 

cu documentație de urbanism și amenajare a 

teritoriului actualizată.

Aprilie 2023 – aprilie 2025 Semnat la data de 

28.10.2022

Infrastructura de transport 5 Contract de finanțare

dintre Republica  Moldova și Banca Europeană

de Investiții pentru realizarea Proiectului

„Moldova drumuri IV”

Banca Europeană de Investiții (BEI) 150 mln EUR Reabilitarea și modernizarea sectorului de 

drum M5, Criva – Bălti, km 0+000 – km 

133+000. Conform caietului de sarcini acest 

sector a fost împărțit în 4 loturi.

După misiunea de evaluare a 

Băncii urmează a fi anunțată 

organizarea licitației

Semnat la 31.03.2022, 

Ratificat prin Legea Nr. 

205/2022

Infrastructura de transport 6 Contract de finanțare

dintre Republica Moldova și Banca Europeană

de Investiții pentru suplinirea și realizarea

în continuare a proiectului „Moldova drumuri III B”

Banca Europeană de Investiții (BEI) 100 mln EUR Reabilitarea și modernizarea sectorului de 

drum R34, Hâncești – Leova – Cahul, km 

83+000 – 125+000 și Construcția drumului 

de ocolire or. Cimișlia.

După misiunea de evaluare a 

Băncii urmează a fi anunțată 

organizarea licitației

Semnat la 15.12.2022, 

Ratificat prin LEGEA Nr. 

362/2022

Infrastructura de transport 7  Acord de Împrumut dintre Republica Moldova

şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare

privind realizarea Proiectului "Moldova drumuri V"

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) 150 mln EUR Reabilitarea și modernizarea sectoarelor de 

drum:

• M1, Chisinau - Leuseni  – Codrul Nou – 

Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, cu o 

lungime totală de 85 km.

 • sectorul 2 al ocolirii or Chisinau, lungimea 

totala de 8 km.

După misiunea de evaluare a 

Băncii urmează a fi anunțată 

organizarea licitației

Semnat la Londra la 22 

ianuarie 2024, se planifică a 

fi ratificat în martie 2024

Transport 8 Memorandum de Înțelegere dintre Programul USAID Reforme 

Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA) și Agenția 

Națională Transport Auto (ANTA)

Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA) MISRA

va acoperi costurile asociate cu realizarea activităților

Extinderea subsistemului informațional „e-

Autorizație Transport”, prin dezvoltarea și 

implementarea următoarelor funcționalități: 

modulul „Registrul Rutelor”; eliberarea 

autorizațiilor electronice cu semnătura 

digitală pentru transportul auto din interiorul 

țării;  dezvoltarea funcționalităților 

adiționale pentru autorizațiile speciale de 

transport și dezvoltarea rapoartelor noi.

2022-2023 08.11.2022

Dezvoltare regională 9 Acord privind "Asigurarea demnității și rezilienței comunităților 

vulnerabile prin abilitare socio-economică”, pentru Regiunea de 

Dezvoltare Nord

Nr. MDAFC00222

People in Need Moldova 0,01 Acordarea de fonduri pentru implementarea 

proiectului “Asigurarea demnității și 

rezilienței comunităților vulnerabile prin 

abilitare socio-economică”.

01.06.2023- 30.11.2023 01.06.2023

Guvernul Federal German prin intermediul băncii KfW 1,50

1,50SUB-TOTAL Guvernul Federal German prin intermediul băncii KfW

III. Provocări, realizări și recomandări
Comentaţi succint care sunt:

- Provocările în implementarea asistenţei tehnice/financiare externe în sectorul coordonat, motivele tergiversării implementării, precum și recomandările pentru sporirea eficienței asistenței tehnice/financiare externe în sectorul coordonat;

-Importanța asistenței externe în sectorul coordonat, inclusiv în contextul războiului din regiune și a crizei energetice (valoarea adăugată);

-Realizări majore în sectorul coordonat cu suport din asistența externă.

TOTAL  SECTOR 2,31

*Tabelul se va completa în ordinea descrescătoare a bugetului proiectelor/programelor, iar în cazul asistenței tehnice nu se va include cooperarea bilaterală cu instituțiile omoloage din străinătate

NB! asistenţă (cooperare) financiară – suport financiar sub formă de împrumuturi, granturi, inclusiv livrări de bunuri și/sau lucrări pentru implementarea proiectelor/programelor;

asistenţă (cooperare) tehnică – suport sub formă de transfer de cunoştinţe, inclusiv tehnologii, metodologii şi tehnici în cadrul proiectelor/programelor.

II. Acorduri/amendamente negociate/semnate pe parcursul anului 2023



Domeniul Provocări Realizări Recomandări

Construcții și locuințe • Întârzierea alocării contribuției financiare ale APL-urilor;                                                                 

• Tergiversarea executării lucrărilor de construcție din partea antreprenorilor.                                                                 

 -  -

Dezvoltare Regională • Semnarea acordului adițional de cooperare și includerea Agenției Proprietății 

Publice în calitate de viitor proprietar al apeductului magistral;        • Stabilirea 

relațiilor contractuale între viitori proprietari ai infrastructurii de apă și operatorii 

regionali prin semnarea precontractelor necesare;                • Inițierea procedurii 

de licitație pentru contractarea lucrărilor de construcție.

În cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” o importanță deosebită a avut 

creșterea semnificativă a lungimii totale a apeductelor și rețelelor publice de distribuție a apei, precum și creșterea 

semnificativă a eficienței energetice a clădirilor publice.

Astfel, drept realizări s-au evidențiat următorii indicatori în Regiunea de Dezvoltare Centru:                                          • 

35,51 km de rețea de aprovizionare cu apă îmbunătățită, cu acces la servicii a circa 46 393 persoane dintre care 22 243 

bărbați și 24 150 femei;                                                                                                                                                            

• 12,91 km de rețea de canalizare îmbunătățită, cu acces la servicii a circa 2 223 persoane dintre care 1 030 bărbați și 1 193 

femei.                                                                                                                                                                                  În 

Regiunea de Dezvoltare Nord au fost înregistrați următorii indicatori:                                                                             • 

84,9 km de rețea de aprovizionare cu apă îmbunătățită, cu acces la servicii a circa 55 030 persoane.                                                                                                                                                                  

În Regiunea de Dezvoltare Sud au fost înregistrați următorii indicatori:                                                                                      

• 75,1 km de rețea de aprovizionare cu apă îmbunătățită, cu acces la servicii a circa 7 174 persoane;                                         

• 13,01 km de rețea de canalizare îmbunătățită, cu acces la servicii a circa 10 027 persoane.

În același proiect („Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”), au fost implementate și proiecte de 

eficiență energetică, în special eficiența instituțiilor de învățământ după cum urmează:                                                                                                                              

Regiunea de Dezvoltare Nord:                                                                                                                                                            

• 2 instituții reabilitate energetic;                                                                                                                                              

Regiunea de Dezvoltare Centru:                                                                                                                                                              

• 4 instituții reabilitate energetic;                                                                                                                                              

Regiunea de Dezvoltare Sud:                                                                                                                                                      

• 2 instituții reabilitate energetic.

Drept impact al implementării proiectelor menționate, a fost redus consumul de energie, s-a remarcat sustenabilitatea și 

responsabilitatea față de climă și mediu, prin reducerea amprentei sale de carbon.           

„Îmbunătățirea Infrastructurii de Apă în Moldova Centrală” este un proiect regional finanțat de Guvernul Federal German 

prin intermediul KfW, și cofinanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală(FNDRL).  Proiectul 

menționat este unul cu impact major, întrucât este menit să dezvolte sectorul de alimentare cu apă şi sanitaţie prin 

asigurarea graduală a accesului la apă de calitate şi sanitaţie din localitățile raioanelor Strășeni și Călărași, obiective 

prevăzute în Strategia Națională de Alimentare cu Apă și Sanitație 2014-2028. Proiectul vizează construcția conductei de 

apă Chișinău-Strășeni-Călărași, investiții în dezvoltarea  rețelei de apă municipală din orașele Strășeni și Călărași, precum și 

servicii de consultanță aferente.

Se recomandă creșterea numărului de 

granturi pentru infrastructura la scară largă 

pentru sporirea eficienței asistenței 

tehnice/financiare externe 

Apă și sanitație Proiectul "Îmbunătățirea Infrastructurii de Apă în Moldova Centrală":

• Majorarea costurilor investiționale necesare pentru construcția apeductului 

magistral, de la 12,5 milioane euro la 33 milioane euro;

• Stabilirea relațiilor contractuale între ”Agenția Proprietății Publice” și S.A. 

”Apă Canal Chișinău”.

Proiectul "Securitatea Aprovizionării cu Apă și Sanitație în Moldova":

• Tergiversarea implementării proiectului din cauza procedurile de selectare a 

experților, a companiilor pentru realizarea sarcinilor/ prestarea serviciilor 

repetate de mai multe ori. 

Proiectul "Îmbunătățirea Infrastructurii de Apă în Moldova Centrală":

• Elaborarea proiectului detaliat pentru conducta principală de transport Chișinău- Strășeni-Călărași;

• Efectuarea a 4 proiecte tehnice preliminare;

• Inițierea procedurii de expropriere;

• Reorganizarea operatorilor de apă din orașele Strășeni și Călărași.

Proiectul "Securitatea Aprovizionării cu Apă și Sanitație în Moldova":

• Încheierea contractului de elaborare a studiilor topografice, geotehnice și servicii de expertiză tehnică semnat în cadrul 

subproiectului „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în or. Soroca;

• Derularea procesul de achiziții pentru elaborarea studiului de fezabilitate și ESIA  în cadrul subproiectului „Extinderea si 

îmbunătățirea serviciilor de canalizare în mun. Comrat;

• Elaborarea ToR pentru ajustarea documentației tehnice de proiect și ESIA în cadrul subproiectului clusterul Prut r-l 

Rîșcani;

• Semanrea contractul de ajustare a documentației de proiect în cadrul subproiectului extinderea si îmbunătățirea serviciilor 

de alimentare cu apă în r-le Cahul și Vulcănești.

 -

Transport La momentul actual Compania  LLC TEMIRZHOL ZHONDEU efectuează 

lucrări de înlocuire a traverselor defecte, a materialului mărunt de cale, 

schimbătoarelor de cale, și de reconstrucție a liniilor de stație, însă lucrările 

executate deocamdată nu au fost prezentate (din motivul lipsei tehnicii de cale 

speciale, care  nu a fost distribuită de către Compania nominalizată pe sectorul 

de constructie).

Din aceste motive, la moment Calea Ferată din Moldova (CFM) achită doar 

devizul pentru materialele instalate, prezentat de Companie pe măsura pozării  

materialelor.

În ceea ce privește asistența tehnică, a fost efectuată o plată în sumă de 19 

965,92  euro în favoarea Consultantului, Сompaniei Avistum Limited în baza 

Contractului Nr. DTM44085/TCRS5032 din data de 19.08.2021 pentru 

susținerea misiunii „Calea Ferată a Moldovei”. Suma planificată pentru serviciile 

consultantului era mult mai mare dar, întrucât din acel moment și până la 

sfârșitul anului 2023, compania n-a reușit să-și îndeplinească sarcinile asumate 

din motive tehnice, prelucrarea și traducerea unor volume mari de materiale 

tehnice din limba rusă în engleză, precum ar fi reglementări, instrucțiuni, procese 

tehnologice aplicate la executarea reparațiilor mijlocii și capitale a suprastructurii 

căii și a materialului rulant), suma planificată n-a fost valorificată.

 -  -


