

Raportarea de către CNEJ pentru anul 2015
asupra acțiunilor din Pilonul II al Planului de acțiuni pentru implementarea SRSJ 2011-2016
PILONUL II. Justiția penală

Direcția strategică 2.3. Consolidarea capacităților profesionale individuale și instituționale de investigare a infracțiunilor				
Denumirea acțiunii: 2.3.1. Implementarea unor metode moderne de investigare și urmărire penală (tehnologii informaționale, expertize moderne etc.)				
Acțiuni	Indicatori de produs/Rezultat	Termen de realizare	Responsabil/ Subdiviziune	Responsabil Descriere succintă
<p>2.3.1(4). Construcția unui sediu nou al Centrului Național de Expertiză Judiciară conform cerințelor, normelor și standardelor europene, având condiții de mediu (energie electrică, căldură, sistem de apă-canalizare, sisteme de ventilare etc.) corespunzătoare sediilor înzestrate cu laboratoare specializate (de fizică, chimie, balistică, radiologie etc.) (pct.2.3.1(4))</p>	<p>1. Studiu de fezabilitate în vederea necesității construcției unui sediu nou CNEJ conform cerințelor europene efectuat (anul 2015)</p> <p>2. Sediul nou CNEJ construit <u>(anul 2016)</u></p>	30 decembrie 2015 pentru efectuarea Studiului	Ministerul Justiției CNEJ	<p>Nerealizat: motivul - lipsa de bani. Urmare a <u>Dispoziției Ministerului Finanțelor nr. ieșire 09-04/573 din 30.06.2015</u> „Cu privire la suspendarea efectuării unor cheltuieli din bugetul de stat” și <u>Conform dispoziției MJ nr. 07/8726 din 07.08.15,</u> alocarea mijloacelor bugetare pentru acțiunile aferente implementării SRSJ acceptate pentru CNEJ a fost replanificată pentru anii 2016 și 2017.</p>
<p>2.3.1(5) Achiziția echipamentului modern necesar pentru cercetări și investigații în cadrul expertizelor judiciare (pct.2.3.1(5))</p>	1. Echipament achiziționat	30 decembrie	CNEJ	<p>Nerealizat: Conform <u>dispoziției MJ nr. 07/8726 din 07.08.15,</u> alocarea mijloacelor bugetare pentru achiziția echipamentului a fost replanificată pentru anul 2017.</p>
<p>2.3.1(6) Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză judiciară</p>	1. Metodologii elaborate și aprobate pentru 23 de genuri de expertiză	30 decembrie	CNEJ	<p>Realizat parțial: Centrul a elaborat și aprobat prin <u>Dispozițiile nr.17 din 18.06.15 și nr.39 din 11.12.15 – 11</u> și respectiv, 4</p>

<u>(pct.2.3.1(6))</u>				metodologii de efectuare a expertizelor judiciare (15 din 23). Conform Hotărîrii Guvernului nr.1052 din 12.09.2006, CNEJ efectuează 34 genuri de expertize, respectiv pentru fiecare gen și subgenurile existente, în parte, urmează a fi elaborate metodologii. Volumul impunător de lucru necesar elaborării metodologiilor și lipsa specialiștilor în unele specialități conduc la implementarea de lungă durată a acțiunii. Propunem realizarea acțiunii în termen – Permanent (vom elabora după posibilități și necesități).
------------------------------	--	--	--	---

Director

Gheorghe Crețu